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Mapa de Riscos - Locagdo de Impressora Multifuncional Jato de
Tinta

1. Introdugao

Este Mapa de Riscos tem como objetivo identificar, analisar e propor medidas de
tratamento para os riscos inerentes ao processo de contratagdo por dispensa de
licitagao para a locagéo de impressora multifuncional jato de tinta, conforme a Lei n°

14.133/2021.

2. Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboragdo deste mapa de riscos compreende as

seguintes etapas:

Identificagdo dos Riscos: Levantamento dos eventos que podem impactar

negativamente o processo de contratagéo e a execugéo do objeto.

Analise dos Riscos: Avaliacdo da probabilidade de ocorréncia e do impacto

de cada risco.

Plano de Tratamento: Definicdo de agbes para mitigar, transferir, aceitar ou

evitar os riscos identificados.
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4. Conclusao

Este Mapa de Riscos demonstra a proatividade da Camara de Vereadores na gestao
dos riscos associados a contratacdo da locagdo de impressora. As medidas de
tratamento propostas visam minimizar a probabilidade de ocorréncia e o impacto dos
riscos identificados, garantindo a eficiéncia e a seguranga do processo de contratacao
e da execugéo do servigo.
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